

**Månadsbokslut för maj 2009 för Nya Karolinska Solna-förvaltningen**

Planering, uppföljning och analys av budget och utfall för NKS-projektet behöver fördjupas och förbättras särskilt avseende hantering av eventuella oförutsedda kostnader. I detta ärende framgår varken vilka konsekvenserna blir för projektet som helhet eller för landstinget av de nu beräknade ökade hyreskostnaderna för evakueringslokaler.