

Resultatrapport för november 2010 för Nya Karolinska Solna förvaltningen

Projekteringen och byggnationen av det Nya Karolinska Sjukhuset (NKS) är den absolut största och viktigaste investering som Stockholms Läns landsting genomfört.

Förvaltningen rapporterar en väsentlig avvikelse mot budget, innehållande bl.a. kraftigt underskattade kostnader för evakuering, hyreskostnader och konsulter. Det är av största vikt att planerade budgetar och verksamhetsplaner hålls i ett så stort projekt och att liknade avvikelser inte uppstår kommande verksamhetsår.

Den nya organisation som träder i kraft för NKS i och med budgetåret 2011 bör, med kunskap om vilka de verkliga kostnader som förelegat historiskt, kunna göra en mer tillförlitlig budget och uppföljning framöver.

