

Landstingsstyrelsen, ärende 9

Anbudsinbjudan i upphandling av IKT-infrastruktur till Nya Karolinska Solna Universitetssjukhuset

Det är oerhört centralt att IKT-infrastrukturen vid NKS fullt ut kan kopplas samman med ett gemensamt system med den övriga hälso- och sjukvården utanför universitetssjukhuset. Det vore helt oacceptabelt om tekniska lösningar väljs som inte är utformade för ett fortsatt arbete mot ett gemensamt IT-system i hela hälso- och sjukvården i Stockholms län.

Som Socialdemokraterna tidigare påpekat är det otillfredsställande att IKT-upphandlingen inte kommit till stånd i ett tidigare skede av NKS-projektet. Det är inte utan oro som vi tvingas konstatera att det inte tagits tillräcklig hänsyn till risken för förseningar på grund av överklaganden av upphandlingen. Det är anmärkningsvärt att landstinget exponeras för denna risk.

Om det visar sig att tidplanen inte kan hållas för IKT-upphandlingen, riskerar detta i sin tur leda till förseningar av hela NKS-projektet. Detta ter sig synnerligen olustigt, särskilt med beaktande av att projektet i övrigt utformats som en OPS-modell just med avsikten att minimera risken för förseningar och därmed fördyringar. Men nu föreligger likafullt en onödig risk för att landstinget och därmed skattebetalarna drabbas av fördyringar. Detta borde ha undvikts genom en bättre framförhållning i planeringen.