

Investeringskalkyl inför genomförandebeslut (tkr)

1) Information

Program	10004	Slussen
Huvudprojekt		
Projekt	500222	TvB till Sickla
Projektagande kst	250 PU Strategiska projektprogram	
Bolag	10 AB SL	
Investeringstyp	Nyinvestering	
Trafikslag	Lokalbanor	
Projektledare	Malin Ingemarson	
Projektadministratör	Helena Sandström	
Sponsor	Gunilla Glantz	
Objekt		
Projektstart - slut	20121101 - 20161231	

Fas - summa för beslut	Belopp	Kalkylår	ID
10 Förstudie tidiga skeden (analys)	0	2013	
20 Projektering/planering	31 144	2013	
30 Genomförande	345 552	2013	
Investeringsutgifter totalt	376 696		

3) Anläggning

Typ av investeringar	Avs.tid	Andel%
Mjukvara och Licens	5 år	
Grundkonstr.stommar	50 år	
Byggnadstillbehör	17 år	
Skyddsrum	50 år	
Telesystem för tågdr	17 år	
Förb.utg. på annans fastighet	25 år	
Mark	0 år	
Markanläggningar	20 år	10,0%
Underbyggnad	50 år	75,0%
Banöverbyggnad	20 år	10,0%
El- och signalsystem	20 år	5,0%
Maskiner och inventarier	10 år	
Byggnadsinventarier	17 år	
Spårbundna fordon	30 år	
Bussar	12 år	
Person- och lastbilar	5 år	
Datorer	5 år	
IT-inventarier	5 år	
Konst	0 år	
		100,0%

2) Kommentarer år 2028 och framåt

INTÄKTER (inkl index)
KOSTNADSREDUKTION (inkl index)
KOSTNADSÖKNINGAR (inkl index)

3) Egna kommentarer

INTÄKTER (inkl index)
KOSTNADSREDUKTION (inkl index)
KOSTNADSÖKNINGAR (inkl index)



Kalkylresultat (tkr)

Program	10004 Slussen
Huvudprojekt	TvB till Sickla
Projekt	#REFERENS!

Projektstart - slut	20121101 - 20161231
Kalkylår	2013
Kalkylränta	4%
Uppskattat årsindex	2%

Förstudie	0
Projektering/planering	31 144
Genomförande	345 552
Investeringsutgift	376 696

Kalkylerade intäkter	21 540
Kalkylerade kostnadsreduktioner	0
Kostnadsökningar	120 894
Avskrivningar	103 591
Investeringsbidrag	0
Räntekostnader för anl.tillgångar	129 960
Driftkonsekvenser 10 år	-332 906

Investeringsbidrag totalt	0
----------------------------------	----------

Nuvärde	-259 167
Nuvärde inkl. Investeringsbidrag	-259 167

Kalkyl utförd av:

Investeringskalkyl

Driftkalkyl

Namn: Malin Ingemarson

Namn: