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Landstingsstyrelsens forslag till beslut

Ny- och ombyggnation av lokaler for akutmottagning samt
patologi och obduktion vid S:t Gorans akutsjukhus

Foredragande landstingsrad: Maria Wallhager

Arendet

Locum AB foreslar ny- och ombyggnation av lokaler for akutmottagning
samt patologi och obduktionsverksamhet vid S:t Gorans akutsjukhus.

Forslag till beslut
Landstingsstyrelsen foreslar landstingsfullméaktige besluta

att godkénna att ny- och ombyggnation av lokalerna fér akutmottagning
samt patologi- och obduktionsverksamhet vid S:t Goérans akutsjukhus
genomfors i enlighet med av Locum AB redovisat programarbete inom en
ekonomisk ram om hogst 260 000 000 kronor

att uppdra at Locum AB att inrymma investeringsutgifter for ar 2010 inom
faststélld investeringsram for ar 2010 och att beakta objektet i kommande ars
investeringsplaner

att uppdra at Locum AB att aterkomma till landstingsfullmaktige i arendet
for fornyat beslut om angiven ekonomisk ram eller annan forutséttning for
projektet foréandras

att uppdra at landstingsstyrelsen och halso- och sjukvardsnamnden att beakta
investeringen avseende ny- och ombyggnation av lokalerna for akut-
mottagning samt for patologi- och obduktionsverksamhet vid S:t Gorans
akutsjukhus i samband med upphandling och nytt driftavtal for S:t Gorans

akutsjukhus.

Bilagor

1 Locum-forvaltningens tjansteutlatande 2010-02-11
2 V-ledamotens reservation i produktionsutskottet 2010-04-28
3 S-ledaméternas forslag om aterremiss i produktionsutskottet 2010-04-28
4 Landstingsdirektorens tjansteutlatande 2010-04-20
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Det &r angelaget att akutverksamheten vid S:t Gorans sjukhus far mer
andamalsenliga lokaler. Den foreslagna dimensioneringen av lokaler innebéar
mojlighet att utdka akutmottagningsverksamheten med ca 40 % jamfort med
nulége till ca 100 000 besok arligen. Den demografiska utvecklingen kommer
att krava en 6kad kapacitet i lanets sjukvard. Bara under de senaste fem aren
har lanets befolkning 6kat med nara 150 000 personer. Utbyggnaden av
akutverksamheten vid S:t Gorans akutsjukhus ger méjlighet att med en relativt
sett begransad investering uppna en angelagen kapacitetsokning. S:t Gorans
akutsjukhus har ocksa en lokalisering som &r latt tillganglig for en stor del av
medborgarna som bor i innerstaden och vasterort.
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Behandling i landstingsstyrelsen
Landstingsradsberedningen behandlade &rendet den 2 juni 2010.

Landstingsstyrelsen behandlade &rendet den 22 juni 2010.

Vid behandlingen i landstingsstyrelsen yrkades bifall dels till landstingsrads-
beredningens forslag, dels till V-ledamotensforslag.

Landstingsstyrelsens beslut fattades utan omrgstning.

V-ledamoten reserverade sig:

”Landstingsstyrelsen foreslar landstingsfullméktige besluta att godkanna att
ny- och ombyggnation av lokalerna for akutmottagning samt patologi- och
obduktionsverksamhet vid S:t Goérans akutsjukhus genomférs i enlighet med
av Locum AB redovisat programarbete inom en ekonomisk ram om hogst
260 Mkr, att ge Locum AB i uppdrag att inrymma investeringsutgifter for ar
2010 inom faststalld investeringsram for ar 2010 och att beakta objektet i
kommande ars investeringsplaner, att ge Locum i uppdrag att aterkomma till
landstingsfullmaktige i drendet for fornyat beslut om angiven ekonomisk
ram eller annan forutsattning for projektet fordndras, att ge landstings-
styrelsen och hélso- och sjukvardsnamnden i uppdrag att beakta invester-
ingen avseende ny- och ombyggnation av lokalerna for akutmottagning samt
for patologi- och obduktionsverksamhet vid S:t Gorans akutsjukhus i
samband med atertagande av S:t Gorans akutsjukhus i egen regi och
tecknande av nytt vardavtal.

Vansterpartiet delar forvaltningens synpunkter att det ar angeldget att
akutverksamheten vid sjukhuset far mer andamalsenliga lokaler samt att en
investering i S:t Gorans akutsjukhus bidrar till den kapacitetsokning inom
akutsjukvarden som maste goras bade utifran den demografiska utvecklingen
och utifran nu kand planering for NKS. Vansterpartiet har dock inte som
malsattning att S:t Goran ska upphandlas ar 2012, utan budgeterar for ett
atertagande i egen regi.”

S-ledamdterna antecknade foljande sarskilda uttalande:

”Det ar av flera skél vara rimligt att investera i en ny- och ombyggnation av
akutmottagningen m.m. vid S:t Gorans akutsjukhus. Mottagningen ar bland
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annat underdimensionerad i forhallande till det antal besék som gors idag.
Detta forhallande medfor ett hart slitage pa lokalerna och svarigheter att
uppritthalla en god hygienisk standard. Aven arbetsmiljoskal talar for en
ombyggnation.

Det hade emellertid varit 6nskvart att den exakta omfattningen och
kapaciteten for nyinvesteringen vid S:t Géran prévats mer ingaende an vad
som gjorts i det nu redovisade arendet. Den utékning som nu gors borde ha
foranletts av en total genomlysning av akutkapaciteten vid samtliga akut-
sjukhus i lanet och vilken dimensionering som utifran denna helhetsbild ar
mest dndamalsenlig.

Inte minst viktigt i detta sammanhang ar Karolinska Huddinges framtida roll
och status. Det hade varit lampligt att i detta arende dven kunna besluta om
nyinvestering och dimensioneringsutsokning vid Karolinska Huddinge. Det
ar beklagligt att den politiska majoritetens arbete innevarande mandatperiod
med strukturfragorna nu leder fram till ett ensidigt beslut om nyinvesteringar
i sjukvardsstrukturen i den norra regionhalvan.

De vardvolymer som om ett antal ar inte kommer att kunna harbargeras vid,
det jamfért med dagens Karolinska Solna, mindre Nya Karolinska Solna
behover bli foremal for en skyndsam beredning som beaktar méjligheten till
kapacitetsokningar vid samtliga 6vriga akutsjukhus i l&net — inte minst
Karolinska Huddinge.”

MP-ledamoten antecknade foljande sarskilda uttalande:

"Det ar angelaget att akutverksamheten vid S:t Gorans sjukhus far mer
andamalsenliga lokaler. Den féreslagna ny- och ombyggnaden innebér att
problemet med underdimensionerade lokaler atgardas och patienterna far
moderna lokaler samt personalen en draglig arbetsmiljo.

Den demografiska utvecklingen kommer att krdva 6kad kapacitet i lanets
sjukvard. Lanets befolkning fortsatter att véxa, under 2009 med néstan

40 000 personer. Den nu foreslagna utbyggnaden av akutverksamheten vid
S:t Gorans akutsjukhus ger med en relativt sett begransad investering en
angeldgen kapacitetsokning.

Det hade dock varit 6nskvart att innan fortsatta enstaka utbyggnader, fa en
samlad analys av kapacitetsbehoven vid alla akutmottagningar och vard-
platser i hela lanet. Med 6kad befolkning i l&net och ett nytt Karolinska med
farre vardplatser an dagens Karolinska kommer fler utbyggnader behovas.
Detta galler saval mottagningar som vardplatser.”
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Arendet och dess beredning

Locum AB:s styrelse har den 18 februari 2010, enligt férvaltningens forslag,
beslutat att projektet genomfors till en total kostnad om 260 000 000 kronor
under forutsattning att beslut fattas av landstingsfullméktige och under
forutsattning att HSN verifierar att hyresavtalen for ny akut- och patolog-
mottagning ingar som en forutsattning for berdrda vardavtal som tecknas for
S:t Gorans sjukhusomrade fr. 0. m. 1 januari 2013.

Locum-forvaltningens tjansteutlatande den 11 februari 2010 bifogas
(bilaga).

Produktionsutskottet har den 28 april 2010, enligt landstingsdirektdrens
forslag, foreslagit landstingsstyrelsen foresla landstingsfullméktige besluta
att godkanna att ny- och ombyggnation av lokalerna fér akutmottagning
samt patologi- och obduktionsverksamhet vid S:t Goérans akutsjukhus
genomfors i enlighet med av Locum AB redovisat programarbete inom en
ekonomisk ram om hogst 260 000 000 kronor, att uppdra at Locum AB att
inrymma investeringsutgifter for ar 2010 inom faststalld investeringsram for
ar 2010 och att beakta objektet i kommande ars investeringsplaner, att
uppdra at Locum AB att aterkomma till landstingsfullméktige i arendet for
fornyat beslut om angiven ekonomisk ram eller annan forutsattning for
projektet forandras, att uppdra at landstingsstyrelsen och hélso- och
sjukvardsnamnden att beakta investeringen avseende ny- och ombyggnation
av lokalerna for akutmottagning samt for patologi- och
obduktionsverksamhet vid S:t Gorans akutsjukhus i samband med
upphandling och nytt driftavtal for S:t Gorans akutsjukhus.

S-ledamdterna deltog inte i beslutet.
V-ledamoten reserverade sig till forman for sitt forslag (bilaga).
MP-erséttaren antecknade féljande sarskilda uttalande.

”Om jag hade haft yrkanderdatt hade jag bifallit Socialdemokraternas forslag
om aterremiss (bilaga).”

Landstingsdirektdrens tjansteutlatande den 20 april 2010 bifogas (bilaga).
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Styrelsen f5r Locum AB

S:t Gorans Sjukhus - Ny akutmottagning inklusive
flytt av patologmottagning

Arendet

Locum AB har i samarbete med Capio S:t Gorans Sjukhus, tagit fram
programhandlingar f6r en utbyggnad av sjukhusets akutmottagning
inklusive en ny akutentré. For att kunna genomfora tilltdnkt utbyggnad
krivs en flytt av patologen. Programhandlingen omfattar &ven denna flytt.

Forslag till beslut
Styrelsen foresls besluta

att  ovanstiende projekt genomfors till en total kostnad om 260 000 tke
under férutstittning att beslut fattas av landstingsfullmiktige och
under forutsittning att HSN verifierar att hyresavtalen fr ny akut-
och patologmottagning ingdr som en fSrutshttning for bertirda
vardavtal som tecknas for S:t Gorans sjukhusomride fr o m
2013-01-01.

Bakgrund

Akutmottagningen pa S:t G6rans Sjukhus &r dimensionerad f5r ca 30 000
patienter per r, Patienttillstromningen 4r for nérvarande ca 65 — 70 000
patienter per ar. De delar av staden som S:t Gérans Sjukhus har som
upptagningsomrade utvecklas och frtitas varfor patienttillstrdmningen
antas oka.

Akutmottagningen ir idag underdimensionerad med risk for att
siikerheten for patienter och personal blir lidande. Den Skade
belastningen pé lokalerna medfor att de slits hért och det #r brist pa
undersSkningsrum, samtalsrum och patienttoaletter. Ventilationen &r
underdimensionerad och klimatet &r déligt speciellt under sommaren,
Arbetet med att uppritthélla den hygieniska standarden frsvéras i och

med detta.

Bilagor
1. Situationsplan

1(5)
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locum AB
Box 17201
104 62 Stockholm

BESOKSADRESS TELEFON TELEFAX ORG, NR
Sjukhusbacken 14 08-690 70 00 08-690 70 10 556438-7909
Bolagets séite:

Stockholm




LOCUM AB

2010-02-11

Lokalarean for akuten &r i dag ca 1 900 m? och om projektet genomfors
berdknas den 6ka till ca 3 400 m? Patologens lokalarea #r idag 1 240 m?
och om projektet genomfbrs minskar den ndgot till 1 170 m?

Mot bakgrund till detta s& har Locum i samarbete med Capio och LSF
gjort frstudio och programhandling fr ombyggnad av akuten,
akutentrén samt flytt av patologen

Syfte

Att bygga om/till akutmottagningen inom St Gorans Sjukhus till en
effektiv och modern lokal for att kunna méta upp den i dag stora, samt
den forvintande Skande patientillstrtémningen,

Allmint

Den befintliga akutmottagningen som &t placerad i by 40 pé plan 0 & for
liten. Sedan 3-4 ér tillbaka har LEAN metodiken anviints for att utveckla
verksamheten. For fortsatt optimering och vidareutveckling av arbetet
maste Jokalerna omdisponeras fSr att uppn bittre Sverblick av patienter,
stddja vardteamet i arbetet med patienterna och underlétta patientfladet.
De trénga lokalerna forsvarar dven en bra hantering av patientsekretessen.
For att ge akuten méjlighet att vixa s planeras den nya akuten till plan -1
och forliggs i lokaler som i dag innehéller patolog och viss
laboratorieverksamhet. Dessa verksamheter flyttas till by 02 och 03.
Befintlig hyresgéist i dessa byggnader dr uppsagd och kommer att avflytta
i mars 2010.

Ombyggnaden indelas i tre etapper.
Etapp 1 — Ombyggnad av lokaler till patologi/obduktion i hus 02/03.

Etapp 2 — Ny akutentré med tillh6rande hiss och trapphus,
petsonalutrymmen till akuten, andligt rum samt administrativa lokaler
byggs. Arbetet genomfbrs parallellt med Etapp 1.

Etapp 3 —Nya akutmottagningen samt en provisorisk ambulanshall
byggs. Nir den nya akutmottagningen 4r kiar flyttas verksamheten in och
en ny ambulanshall byggs.

Den nya ambulanshallen dimensioneras for att kunna fungera som en
sockel med mojlighet att bygga pa 6 véningar, detta fir att inte begréinsa
eller hindra en ev utbyggnad av sjukhuset i framtiden,

Akuten ska kunna vara i drift under hela projektets genomfisrande.

2(4)
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Alternativa I(‘)'sniﬁgar

Att inte genomfbra projektet medfor att akutmottagningen kommer att
vara underdimensionerad med de risker som det medfr med avseende p#
patientsdkerhet och arbetsmiljs.

Forordad 16sning

Att genomftira ombyggnad och tillbyggnad av akuten, akutentrén samt
flytt av patologen.

Investeringsbedomning

En prelimin#r arshyra pa 28 000 tkr per & fr o m 2014 ger en
genomsnittlig avkastning pé eget kapital pa ca 6 % 4r 1-5. Hyran 2010 for
nuvarande akutmottagning och patolog r 6 228 tkr/ar.

Produktionskostnad och medelsbehov

o Projektering inklusive program 23235  tkr
» Entreprenadkostnad 163 040  tkr
¢ Konst 4100  tkr
o Kreditivkostnad 9218 tkr
o Ovriga kostnader (byggherre, evakuering. strning etc.) 60 407 tkr
o Total produktionskostnad = - 260 000  tkr
¢ Redan nedlagda kostnader 5997 tke
» Resterande medelsbehov innevarande ar 5000 tkr
o Medelsbehov kommande ar 249 003  tkr
Finansiering
o Locuminitierad investeringsutgift

(inkl kreditiv) tka
o Hyresgistinitierad investeringsutgift

(inkl kreditiv) 260 000  tkr
o Underhéll tkr

e Summa 260 000  tkr

3(4)
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2010-02-11

Tid och organisation

Styrgrupp
En styrgrupp bildas med representanter frdn verksamheten och Locum.

Projekttidplan
Angivna tider fSrutstitter genomfSrandebeslut i landstingsfullmaktige
under véren 2010,

Klara
o Programhandlingar 0908
o Projektering 1010
o Entreprenadanbud in fi o m 1101
o Byggstart fr om 1101
o Byggklart 1312
o Slutbesiktning 1312

Gt

Gunilla Hégbom

44)
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V-ledamotens reservation i produktionsutskottet
Forslag till beslut

Produktionsutskottet foreslar landstingsstyrelsen foresla landstingsfull-
maktige besluta

att godkénna att ny- och ombyggnation av lokalerna fér akutmottagning
samt patologi- och obduktionsverksamhet vid S:t Goérans akutsjukhus
genomfors i enlighet med av Locum AB redovisat programarbete inom en
ekonomisk ram om hogst 260 Mkr.

att ge Locum AB i uppdrag att inrymma investeringsutgifter for ar 2010
inom faststalld investeringsram for ar 2010 och att beakta objektet i
kommande ars investeringsplaner

att ge Locum i uppdrag att aterkomma till landstingsfullmaktige i arendet
for fornyat beslut om angiven ekonomisk ram eller annan forutséttning for
projektet foréandras

att ge landstingsstyrelsen och hélso- och sjukvardsnamnden i uppdrag att
beakta investeringen avseende ny- och ombyggnation av lokalerna for
akutmottagning samt for patologi- och obduktionsverksamhet vid S:t Gorans
akutsjukhus i samband med atertagande av S:t Gorans akutsjukhus i egen
regi och tecknande av nytt vardavtal.

Vénsterpartiet delar férvaltningens synpunkter att det ar angeldget att
akutverksamheten vid sjukhuset far mer andamalsenliga lokaler samt att en
investering i S:t Gorans akutsjukhus bidrar till den kapacitetsokning inom
akutsjukvarden som maste goras bade utifran den demografiska utvecklingen
och utifran nu kand planering for NKS. Vansterpartiet har dock inte som
malsattning att S:t Goran ska upphandlas ar 2012, utan budgeterar for ett
atertagande i egen regi.
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Landstingsdirektdrens tjansteutlatande
Forvaltningens synpunkter
Foreslagen byggnation

Locum AB har utarbetat en fastighetsutvecklingsplan for landstingets fastig-
heter pa S:t Gorans sjukhusomrade. Capio S:t Géran Sjukhus har tillsammans
med Locum AB genomfort forstudie och programarbete for om- och nybygg-
nad av i forsta hand lokaler for akutmottagning. Detta motiveras av att nu-
varande lokaler for akutmottagning &r dimensionerade for ca hélften av de ca
70 000 besok som mottagningen f n tar emot per ar, exkl de ca 5000 besokare
som hanvisas till annan vardgivare.

Detta innebar, enligt Locum AB:s skrivelse, bilaga 1, risk for att sékerheten
blir lidande for patienter och personal. Den stora belastningen pa lokalerna
innebar att de slits hart. Det &r brist pa undersokningsrum, samtalsrum och
patienttoaletter. Ventilationen ar underdimensionerad och klimatet ar
otillfredsstéllande, speciellt under sommaren. Arbetet med att uppratthalla
den hygieniska standarden forsvaras i och med detta.

For att inte stora verksamheten vid nuvarande akutmottagning vid en
byggnation planeras genomforandet ske sa att lokaler stalls i ordning for
patologi- och obduktionsverksamheten i annat hus pa tomten. Nar den
verksamheten flyttas, sa genomfors en ny- och ombyggnad for akut-
mottagning i bl. a dessa lokaler i markplanet, med mojlighet till ytterligare
tillbyggnad om sa skulle erfordras i framtiden. En provisorisk ambulanshall
ingar ocksa i denna etapp.

Lokalytan for akutmottagning utokas vid nybyggnation fran 1900 kvadrat-
meter till 3300 kvadratmeter. Samtidigt minskar ytan for patologi- och
obduktionsverksamhet fran idag 1240 kvadratmeter till 1170 kvadratmeter.

Né&r akutverksamheten flyttar till nya lokaler, genomfors slutligen uppférandet
av en ny ambulanshall. Denna hall dimensioneras for att kunna fungera som
en sockel till ett sexvaningshus, for att inte begransa eller hindra en eventuell
fortsatt utbyggnad av sjukhuset. Akutverksamheten vid sjukhuset skall kunna
vara i drift i sin helhet under hela ombyggnadsperioden enligt den planering
som har genomforts.

Produktionskostnad och medelsbehov har av Locum AB beraknats till
sammanlagt 260 Mkr varav 5 Mkr har anvants for forstudie och program-
arbete. Ar 2010 berdknas 5 Mkr behéva tas i ansprak.
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Arshyran har av Locum AB preliminart beraknats till 28 000 tkr fr. o m &r
2014, och ger da en avkastning pa eget kapital pa ca 6 % ar under de forsta
5 aren. Hyran for nuvarande motsvarande lokaler &r 6 228 tkr/ar.

Vid projektering for en ny ambulanshall ska, enligt skrivelsen fran Locum
AB, dven utredas vidare om det &r mojligt att bygga ett kallarplan under
ambulanshallen for att skapa utrymme for installationer. Om en sadan
byggnation kréaver ytterligare investeringsresurser ska fragan om genom-
forande foras till landstingsfullmaktige for beslut.

Stor 6kning av investeringsonskemal

I landstingets beslut om budget for ar 2010 och planering for aren darefter
har ett antal foreslagna investeringar upptagits i en forteckning 6ver objekt
som ska beslutas i sarskild ordning, i flertalet fall pa grund av att planering
av dem annu inte slutforts och ett slutligt underlag for beslut saledes inte
forelag vid tiden for budgetbeslutet, bilaga 3a-d. Till dessa investeringar hor
ovan ndmnda ny- och ombyggnad for verksamheten vid S:t Gorans akut-
sjukhus. Sedan landstingsfullméktige beslutade om budget har nu program-
arbetet for om- och nybyggnation for akutverksamheten vid sjukhuset
avslutats.

Landstinget star infor mycket omfattande planerade investeringar under de
narmaste 10 aren inom savél kollektivtrafiken som halso- och sjukvarden.
Saval nyinvesteringar som uppdamda behov av fornyelse samt investeringar
i 6kad kvalitet och sdkerhet har aktualiserats. Kollektiv- trafiken svarar for
ca 60 % och halso- och sjukvarden for ca 40 % av de investeringar som nu
planeras. De planer som aktualiserats dverstiger vida landstingets ”normala”
investeringsnivaer for halso- och sjukvarden under de senaste decenniet,
bilaga 3a-d.

De investeringar som planeras inom halso- och sjukvarden forvéntas leda till
Okade hyreskostnader. De 6kade hyrorna ska finansieras av de ersattningar
som vardgivarna kan erhalla for den vard de levererar, dvs. genom sina avtal
med i forsta hand hélso- och sjukvardsnamnden. Det ar saledes de medel
som landstinget framgent kan stalla till halso- och sjukvardsnamndens
forfogande for kop av vard, i kombination med fortsatta effektiviseringar i
sjukvarden, som ska réacka till for att tacka kostnaderna for de nyinvester-
ingar som genomfors.

En sarskild Investeringsberedning har etablerats av landstingsdirektoren for att
i samverkan mellan landstingsstyrelsens forvaltning, halso- och sjukvards-
namndens forvaltning och Locum AB bereda forslag till hantering av de stora
investeringsbehoven i halso- och sjukvarden. Déarvid skall ocksa forsok goras
att identifiera och kvantifiera annu ej aktualiserade investeringsbehov, sasom
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behov av ytterligare vardplatser till féljd av demografisk utveckling, ombygg-
nad till enkelrum nér vardavdelningar byggs om och krav pa investeringar till
foljd av bl a lagstiftning. Detta gors for att utifran en nagorlunda god helhets-
bild kunna foresla prioriteringar.

Halso- och sjukvardsnamndens forvaltning bedriver parallellt projektet Den
Framtida Halso- och sjukvarden for att beskriva tankbara scenarier for den
narmaste 10-15 aren utifran prognoser for demografisk utveckling, férvantade
sjukvardsbehov, finansiella férutsattningar och majligheter att forandra vard-
uppdragen och vardens struktur.

Avsikten &r att det under 2010 och 2011 skall arbetas fram och presenteras
forutsattningar som underlag for beslut om saval investeringar som inrikt-
ning av den fortsatta utvecklingen av hélso- och sjukvardens struktur.

Mot denna bakgrund blir det sarskilt viktigt att soka foresla prioriteringar
mellan de hittills foreslagna investeringarna. Alternativa satt for att
tillgodose identifierade behov eller onskemal kan behdva provas.

Forvaltningens forslag

Forvaltningen gor beddmningen att det trots de beskrivna forutsattningarna
ar rimligt att nu foresla att en ny- och ombyggnad for akut- mottagningens
lokaler och lokaler i vilka bedrivs patologi- och obduktionsverksamhet
genomfors vid S:t Gorans akutsjukhus. Om fullmaktige fattar beslut under
varen 2010, sa ska de nya lokalerna kunna tas i drift fr o m ar 2014.

Det &r angelaget att akutverksamheten vid sjukhuset far mer &ndamalsenliga
lokaler. Den foreslagna dimensioneringen av lokaler innebér enligt sjukhusets
nuvarande ledning mojlighet att utoka akutmottagnings- verksamheten med ca
40 % jamfort med nulége, dvs. till ca 100 000 besok arligen. Den foreslagna
byggnationen kommer enligt den fastighets- utvecklingsplan som utarbetats av
Locum AB inte att utgora hinder for ytterligare expansion av fastigheter for
sjukvard pa omradet.

Redan nu star det klart att den demografiska utvecklingen kommer att krava
en Okad kapacitet i lanets sjukvard. Lanets befolkning har 6kat med nara
150 000 personer under de senaste fem aren. Det motsvarar ett helt
Linkdping. Linkodping ar Sveriges till storlek femte storsta stad. S:t Gorans
akutsjukhus har en lokalisering som ar latt tillganglig for en stor del av
innerstaden och vésterort.

Nu kand planering for NKS innebar en reducering av verksamheten vid det
nya sjukhuset jamfort med den som bedrivs av Karolinska universitets-
sjukhuset i Solna idag. Nya akutmottagningar planeras ocksa for Danderyds
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sjukhus och Sodersjukhuset, men dessa forvantas inte kunna sta klara forran
2016-2017.

Forvaltningens bedomning &r att det &r angelaget att pabdrja utbyggnad av
akutverksamheten i lanet och att forslaget for S:t Gorans akutsjukhus ger
mojlighet att med en relativt sett begransad investering uppna en angelagen
kapacitetsokning. Forvaltningen foreslar darfor att landstingsfullmaktige
foreslas besluta att genomfora den foreslagna investeringen.

Grundprinciperna i landstingets investeringsprocess innebér att investerings-
budgeten bygger pa de lokala forslag som efter analys pa den centrala nivan
blir foremal for fullmaktiges stallningstagande. Bedémningen baseras pa en
rad antaganden som forverkligas i olika grad och medfor avvikelser fran de
ursprungliga planerna. Forskjutningar av tidplaner for enskilda objekt,
omprioriteringar och revideringar paverkar slutliga utfall.

Locum AB foreslas fa i uppdrag att inrymma medelsbehovet ar 2010 i
beslutad investeringsram i budget for ar 2010 och att beakta aterstaende
medelsbehov om 250 Mkr i underlag fér beslut om budget 2011 jamte planar
2012-2014. Upparbetade investeringsutgifter aterrapporteras och eventuella
avvikelser analyseras i manadsbokslut, delarsbokslut samt arshokslut.
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